



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख 1941 (श0)
(सं0 पटना 596) पटना, बुधवार, 8 मई 2019

सं० मु0अ0-4-PMGSY बैठक-49/04 खंड-II-485अनु०

ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

20 फरवरी 2019

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केन्द्रीय एजेंसियों, यथा, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एन0बी0सी0सी0), सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सी0पी0डब्ल्यू0डी0), नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन0पी0सी0सी0), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन0एच0पी0सी0) एवं इरकॉन के द्वारा अपूर्ण छोड़े गये सभी 90 पथों का यथा स्थिति प्रभार वापस लेने, इन पथों के शेष कार्यो को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्यांश मद से पूर्ण करने, पंचवर्षीय अनुरक्षण सुनिश्चित करने तथा केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित किंतु अनुरक्षण-विहीन पथों का पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य को यथास्थिति वापस लेते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सुधार/मरम्मत/अनुरक्षण कराये जाने के संबंध में।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2004 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों, यथा, एन0बी0सी0सी0, सी0पी0डब्ल्यू0डी0, एन0पी0सी0सी0, एन0एच0पी0सी0 तथा इरकॉन के साथ त्रिपक्षीय समझौता करते हुए कुल 2837 पथों (लम्बाई 15,880 कि0मी0) के निर्माण की जिम्मेदारी इन एजेंसियों को दी गयी थी। 10 वर्षों के बाद भी इन एजेंसियों द्वारा 90 पथों (493 कि0मी0) का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका है। इन पथों की सूची परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

- 1 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सतत् प्रयास के बाद भी इन एजेंसियों के द्वारा अपूर्ण पथों को पूर्ण करने के संबंध में अपेक्षित गम्भीरता एवं अभिरुचि नहीं दिखाई गई। राज्य सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी सड़कों की स्वीकृति दी जा चुकी है और 12600 पथों (लम्बाई 34862 किमी०) का निर्माण पूरा किया जा चुका है तथा शेष 2353 पथों (लम्बाई 4080 किमी०) का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही, राज्य अगले वित्तीय वर्ष से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण में भी प्रवेश कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में उक्त केन्द्रीय एजेंसियों के द्वारा 10 वर्षों के बाद भी राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा ससमय राशि निर्गत किये जाने के बाद भी 90 पथों का निर्माण कार्य अधूरा रखना राज्य सरकार के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है।
- 2 उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय एजेंसियों को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पहले केन्द्र सरकार द्वारा सीधे शत-प्रतिशत राशि आवंटित की जा रही थी। वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परिवर्तित फंडिंग प्रणाली के बाद राज्य सरकार द्वारा भी राज्यांश की 40 प्रतिशत राशि (एजेंसी शुल्क सहित) नियमित रूप से निर्गत की गयी है।
- 3 उक्त केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा निर्माण के पश्चात् निर्माणाधीन पथों के पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण की जिम्मेदारी का भी सही तरीके से निर्वहन नहीं किया गया है और उनके द्वारा कुल निर्मित 2,747 पथों का नियमित पंचवर्षीय अनुरक्षण नहीं किया गया है (परिशिष्ट-II), जबकि राज्य सरकार द्वारा उक्त एजेंसियों को पंचवर्षीय अनुरक्षण के लिए ससमय अधियाचित शत-प्रतिशत राशि निर्गत की गयी है। इनमें से 2574 पथों (लम्बाई 13507 किमी०) की एकरारित पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि समाप्त भी हो चुकी है। यहाँ तक कि उक्त एजेंसियों के द्वारा ₹105.58 करोड़ की राशि की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र भी समर्पित नहीं किया गया है।
- 4 उक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए दिनांक 24.08.2018, 16.01.2019, 22.01.2019 एवं इसके पूर्व भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा उक्त केन्द्रीय एजेंसियों के साथ पूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए उन्हें पूर्ण करने तथा पथों की पंचवर्षीय अनुरक्षण करने का निदेश दोहराया गया। इसके बाद भी अपूर्ण 90 पथों के निर्माण में किसी प्रकार की अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है। केन्द्रीय एजेंसी इरकॉन के पास दो (02) पथ वन एवं पर्यावरण विभाग की अनापत्ति के कारण लम्बित है। इस एजेंसी को छोड़कर अन्य किसी एजेंसी ने पथों के निर्माण को पूर्ण करने की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। जहाँ तक नियमित पंचवर्षीय अनुरक्षण की बात है, सभी केन्द्रीय एजेंसियों का कार्य गम्भीर रूप से असंतोषजनक रहा है।
- 5 इन परिस्थितियों में पथों को अपूर्ण छोड़ा जाना तथा उनका नियमित अनुरक्षण नहीं किया जाना राज्य सरकार के लिए गम्भीर समस्या है और एकल सम्पर्कता से वंचित अथवा अनुरक्षण-विहीन पथों से जुड़ने वाले बसावटों के निवासियों में असंतोष व्याप्त है।
6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 18.02.2019 को सम्पन्न मंत्रीपरिषद की बैठक में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मद संख्या-37 के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि :-

- (i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत केन्द्रीय एजेंसियों, यथा, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एन०बी०सी०सी०), सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स

डिपार्टमेंट (सी0पी0डब्ल्यू0डी0), नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन0पी0सी0सी0), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन0एच0पी0सी0) एवं इरकॉन के द्वारा अपूर्ण छोड़े गये सभी 90 पथों का यथा स्थिति प्रभार वापस लिया जाय।

- (ii) इन पथों के शेष कार्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्यांश मद से पूर्ण किया जाय, पंचवर्षीय अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाय तथा केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित किंतु अनुरक्षण-विहीन पथों का पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य को यथास्थिति वापस लेते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सुधार/मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराया जाय।
- (iii) अपूर्ण पथों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमानित ₹350 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़ रुपये) की राशि का वहन किया जाय। राज्य सरकार के द्वारा इन 90 पथों के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि में से अनुमान्य अवशेष राशि की माँग भारत सरकार से की जाय। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों से पंचवर्षीय अनुरक्षण की अव्यवहृत राशि भी वापस ले ली जाय।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट-I

List of PMGSY Pending Roads sanctioned to 5 Central Agencies (NEAs) in Bihar

As on 15.02.2019

Sr. No.	Name of Central Agency	District Name	Block Name	Package No.	Sanctioned Year	Road Name / Bridge Name	Sanction Cost	Road Length (Kms)	Road Length Completed Till Date	Balance Length	Expenditure Till Date	Stage of Progress
1	NBCC	Araria	Narpatganj	BR01B83	2008 - 2009	Bhangahi Chowk - Sonapur Border	405.38	7.25	0.00	7.25	0.00	No Progress Entry
2	NBCC	Bhagalpur	Nathnagar	BR0632	2006 - 2007	Mohanpur - Sarai More via Bhojpur	118.35	2.58	0.00	2.58	0.00	Agreement
3	NBCC	Bhagalpur	Naugachhia	BR0638	2006 - 2007	Dholbajia - Nilo Singh Basa via Khairpur (Pratapnagar)	333.18	8.83	0.00	8.83	0.00	Sanctioned
4	NBCC	Bhagalpur	Kahalgau	BR0615	2006 - 2007	Shivaydih village - Rajpur Murhan Path	203.97	6.98	0.00	6.98	300.25	Maintenance
5	NBCC	Jamui	Aliganj	BR1559	2007 - 2008	Darkha - Balda	64.40	2.52	0.00	2.52	0.00	Agreement
6	NBCC	Jamui	Jamui	BR1544	2007 - 2008	Jamui-Bukar REO Road(Banpur) - Kanohitanr	141.54	5.00	1.22	3.78	134.70	Surface Course / BT Stage
7	NBCC	Katihar	Ajamnagar	BR1655	2007 - 2008	Dhamaikole - Goghwat Road	200.86	4.71	0.00	4.71	0.00	Sub-Grade Stage
8	NBCC	Khagaria	Beldaur	BR1708	2005 - 2006	Beldaur - Peernagara	252.42	6.45	0.00	6.45	152.52	Pending - Land Acquisition
9	NBCC	Khagaria	Beldaur	BR1710	2005 - 2006	Beldaur - Pachout	182.01	4.07	0.00	4.07	87.68	Pending - Land Acquisition
10	NBCC	Khagaria	Parbatta	BR17B47	2008 - 2009	Chakpragay Dhala - Agwani-Akha PMGSY Road via Lagar	123.89	2.30	0.00	2.30	77.26	Pending - Land Acquisition
11	NBCC	Kishanganj	Koch Dhaman	BR1848	2007 - 2008	Himmat_Nagar_Shahpur_Road - Harkhugharia_Road	66.56	1.85	0.00	1.85	0.00	Preparatory Work / Setting out and Earth Work Stage
12	NBCC	Kishanganj	Pothia	BR17WB1	2009 - 2010	Panasi - Ratua (Mahesvari)	522.31	11.83	0.00	11.83	0.00	No Progress Entry
13	NBCC	Kishanganj	Thakurganj	BR17WB13	2009 - 2010	Churli PMGSY Path - Malakata Chengabari via Khosidangi Dimhat	168.39	4.03	0.00	4.03	0.00	No Progress Entry
14	NBCC	Kishanganj	Thakurganj	BR17WB6	2009 - 2010	Dimhat - Late Kukurbaghe	220.33	5.10	0.00	5.10	0.00	No Progress Entry
15	NBCC	Kishanganj	Thakurganj	BR17WB9	2009 - 2010	Patharia Dhopedangi PMGSY Path - Lahugaon	283.42	7.13	0.00	7.13	0.00	No Progress Entry
16	NBCC	Lakhisarai	Ramgarh Chowk	BR1906	2004 - 2005	Lakhisarai Shekhpura Path - Bhawaria path	79.24	3.00	0.00	3.00	0.00	Pending - Land Acquisition
17	NBCC	Lakhisarai	Suryagarha	BR1932	2006 - 2007	Piri Bazar - Lohsarwa Gaon	204.82	6.65	6.25	0.40	176.39	Pending - Legal Case

Sr. No.	Name of Central Agency	District Name	Block Name	Package No.	Sanctioned Year	Road Name / Bridge Name	Sanction Cost	Road Length (Kms)	Road Length Completed Till Date	Balance Length	Expenditure Till Date	Stage of Progress
18	NBCC	Lakhisarai	Halsi	BR1987	2007 - 2008	T01_Jalsar - Himanchaldih	114.94	2.22	0.00	2.22	0.00	Preparatory Work / Setting out and Earth Work Stage
19	NBCC	Lakhisarai	Lakhisarai	BR1937	2007 - 2008	T08_Khairi _More - Khairi	24.29	0.50	0.00	0.50	0.00	Preparatory Work / Setting out and Earth Work Stage
20	NBCC	Lakhisarai	Lakhisarai	BR1939	2007 - 2008	T07_Pachena _more - Pirhaura	76.93	2.10	0.00	2.10	0.00	Preparatory Work / Setting out and Earth Work Stage
21	NBCC	Lakhisarai	Lakhisarai	BR1942	2007 - 2008	T03_Kachua - Satgara_Korasi	71.47	2.00	2.00	0.00	62.01	Surface Course / BT Stage
22	NBCC	Lakhisarai	Lakhisarai	BR1985	2007 - 2008	T02 - Lakhochak	58.30	1.52	0.00	1.52	0.00	Subbase / GSB Stage
23	NBCC	Lakhisarai	Suryagarha	BR1960	2007 - 2008	T03 - Latha_Korasi	142.04	3.70	0.00	3.70	0.00	Progress
24	NBCC	Lakhisarai	Suryagarha	BR1961	2007 - 2008	L017 - Dhabokhar	35.04	0.90	0.00	0.90	0.00	Agreement
25	NBCC	Madhepura	Alamnagar	BR2010	2006 - 2007	Fullaut - Alamnagar	316.76	8.37	0.00	8.37	0.00	Sanctioned
26	NBCC	Madhepura	Alamnagar	BR2016	2006 - 2007	Rajpur - Kharhan	640.36	17.50	0.00	17.50	0.00	Sanctioned
27	NBCC	Madhepura	Kumarkhand	BR2019	2006 - 2007	Kumarkhand - NH-Tarha	565.28	17.55	0.00	17.55	0.00	Sanctioned
28	NBCC	Madhepura	Kumarkhand	BR2024	2006 - 2007	Isrankala - Jorawarganj	199.32	6.28	0.00	6.28	0.00	Sanctioned
29	NBCC	Madhepura	Singheshwar	BR2018	2006 - 2007	Singheshwar - Triveniganj	787.98	24.78	0.00	24.78	0.00	Sanctioned
30	NBCC	Purnea	Kritya Nand Nagar	BR27100	2007 - 2008	NH_31_Fariyani _Chowk - Katihar_Border	556.80	14.02	0.00	14.02	0.00	No Progress Entry
31	NBCC	Purnea	Kritya Nand Nagar	BR2759	2007 - 2008	NH_107_Gokhul pur - Jagni_Milik	306.35	7.50	0.00	7.50	0.00	No Progress Entry
32	NBCC	Purnea	Kritya Nand Nagar	BR2782	2007 - 2008	Budhaily - Devki_Milik	140.93	3.50	0.00	3.50	0.00	No Progress Entry
33	NBCC	Saharsa	Sonbarsa	BR2919	2006 - 2007	Mali Chowk - Mira Basnahi	622.81	21.10	0.00	21.10	0.00	Sanctioned
34	NBCC	Saharsa	Kahara	BR2928	2007 - 2008	Parri - Mahartha	114.26	2.85	0.00	2.85	5.46	Subbase / GSB Stage
35	NBCC	Shekhpura	Ghat Kusumbha	BR3109	2006 - 2007	Sirari Koyla Road - Deeh Kusumba	119.55	4.80	0.00	4.80	73.46	Pending - Land Acquisition
36	NBCC	Shekhpura	Ghat Kusumbha	BR3107	2006 - 2007	Gurera - Koyla	277.32	10.15	0.00	10.15	28.20	Pending - Legal Case
37	NBCC	Shekhpura	Ghat Kusumbha	BR3110	2006 - 2007	Sirari Koyla Road - Alapur	198.52	7.25	0.00	7.25	16.54	Pending - Land Acquisition
38	NBCC	Supaul	Chhatapur	BR3515	2006 - 2007	Jadia PWD - Chhatapur Balua Bazar	1118.48	38.21	0.00	38.21	0.00	Sanctioned

Sr. No.	Name of Central Agency	District Name	Block Name	Package No.	Sanctioned Year	Road Name / Bridge Name	Sanction Cost	Road Length (Kms)	Road Length Completed Till Date	Balance Length	Expenditure Till Date	Stage of Progress
39	CPWD	Darbhanga	Baheri	BR1003L024	2008 - 2009	MAHALICHOWK - CHAKLA	546.46	9.70	0.00	9.70	0.00	Subbase / GSB Stage
40	CPWD	Darbhanga	Baheri	BR1003L023	2008 - 2009	UJAINA - KERBAKOTH	388.18	7.00	0.00	7.00	0.00	Subbase / GSB Stage
41	CPWD	Darbhanga	Baheri	BR1003L026	2008 - 2009	UJAINA - KUSIAM	230.73	4.00	0.00	4.00	0.00	Subbase / GSB Stage
42	CPWD	Darbhanga	Hanuman Nagar	BR1009L023	2008 - 2009	REO ROAD - RAMPURDIH	125.23	2.05	0.00	2.05	0.00	Surface Course / BT Stage
43	CPWD	Darbhanga	Singwara	BR1017T05	2008 - 2009	RASULPUR TO -SARAIA	345.03	6.00	0.00	6.00	0.00	-
44	CPWD	Madhubani	Andhrartharhi	BR2106	2003 - 2004	biroul main	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	No Progress Entry
45	CPWD	Madhubani	Bisfi	BR2105L044	2007 - 2008	Bisfi Ghat Bhatra - Bhataura	377.64	6.20	0.00	6.20	0.00	-
46	CPWD	Madhubani	Kaluahi	BR2110L025	2007 - 2008	DEALPALI To MUSLIMTOLA	589.32	9.60	0.00	9.60	0.00	-
47	CPWD	Madhubani	Andhrartharhi	BR21R-144	2008 - 2009	DEVHAR - TARAPATTI	189.14	2.92	0.00	2.92	0.00	No Progress Entry
48	CPWD	Madhubani	Ghohardiha	BR21R-156	2008 - 2009	GANA TOLA NH-57 - SANGI	167.78	2.19	0.00	2.19	0.00	No Progress Entry
49	CPWD	Madhubani	Harlakhi	BR21R-047	2008 - 2009	Brita - N.H.Rado	257.01	3.71	0.00	3.71	0.00	No Progress Entry
50	CPWD	Madhubani	Harlakhi	BR21R-060	2008 - 2009	NH Road - Beta Parsa	67.05	0.82	0.00	0.82	0.00	No Progress Entry
51	CPWD	Madhubani	Jainagar	BR21R-227	2008 - 2009	DODWAR - BRABMOTRA	150.27	1.79	0.00	1.79	0.00	No Progress Entry
52	CPWD	Madhubani	Jainagar	BR21R-239	2008 - 2009	PWD - SILKAUR	569.30	7.27	0.00	7.27	0.00	No Progress Entry
53	CPWD	Madhubani	Khutauna	BR21R-082	2008 - 2009	DUBARBONA - KAMAKPUR	168.57	2.81	0.00	2.81	0.00	No Progress Entry
54	CPWD	Madhubani	Khutauna	BR21R-081	2008 - 2009	Khutauna IB - Sihula	299.45	4.07	0.00	4.07	0.00	No Progress Entry
55	CPWD	Madhubani	Khutauna	BR21R-090	2008 - 2009	SSD Canal - Baghmariya	366.99	5.25	0.00	5.25	0.00	No Progress Entry
56	CPWD	Madhubani	Khutauna	BR21R-240	2008 - 2009	SSD CANAL - BAGHMARIYA	323.28	5.25	0.00	5.25	0.00	No Progress Entry

Sr. No.	Name of Central Agency	District Name	Block Name	Package No.	Sanctioned Year	Road Name / Bridge Name	Sanction Cost	Road Length (Kms)	Road Length Completed Till Date	Balance Length	Expenditure Till Date	Stage of Progress
57	CPWD	Madhubani	Laukahi	BR21R-148	2008 - 2009	NEMUA CHOWK - DHANCHHIHA	97.88	1.25	0.00	1.25	0.00	No Progress Entry
58	CPWD	Madhubani	Madhepur	BR21R-225	2008 - 2009	MADHEPUR - BASSIPATTI BHIMPUR	155.11	2.43	0.00	2.43	0.00	No Progress Entry
59	CPWD	Madhubani	Rahika	BR21R-230	2008 - 2009	NH - KHARAVA	120.16	1.67	0.00	1.67	0.00	No Progress Entry
60	CPWD	Samastipur	Singhia	BR3015L033	2007 - 2008	SINGHIA TO - BISHUNPUR KEOTAHAR	317.33	6.80	4.00	2.80	0.00	Surface Course / BT Stage
61	CPWD	Samastipur	Dalsingh Sarai	BR3003L032	2008 - 2009	MDR to Ajnaul	284.64	5.80	0.00	5.80	0.00	-
62	CPWD	Samastipur	Kalyanpur	BR3005L072	2008 - 2009	SH to Belsandi	173.80	3.40	0.00	3.40	0.00	-
63	CPWD	Samastipur	Shivaji Nagar	BR3015L032	2008 - 2009	L031-T01 To Kalwara (VR15)	206.19	4.10	0.00	4.10	0.00	-
64	CPWD	Samastipur	Warisnagar	BR3020L42	2008 - 2009	HANSA TO - EKDWARI	96.24	1.65	0.00	1.65	0.00	-
65	NPCC	Bhojpur	Agion	BR0738	2007 - 2008	Canal Road - Gorpa	63.36	1.83	0.00	1.83	0.00	-
66	NPCC	Bhojpur	Jagdishpur	BR0734	2007 - 2008	REO Road - Hadiabad to Bhinari	121.00	3.72	0.00	3.72	0.00	-
67	NPCC	Bhojpur	Piro	BR07102	2008 - 2009	Tar Kanma - Damarua Path	75.83	2.03	0.00	2.03	30.60	Pending - Legal Case
68	NPCC	Buxar	Dumraon	BR08101	2008 - 2009	NH-84 - Chillari Path (Near Pratap Sagar Hospital)	53.24	1.30	0.00	1.30	16.60	Pending - Legal Case
69	NPCC	Buxar	Nawanagar	BR0863	2008 - 2009	Manhatha - Bhadar nahar Pool via Devanpura, Dhabchuwan	183.11	4.70	4.70	0.00	13.75	Surface Course / BT Stage
70	NPCC	Nalanda	Harnaut	BR24101	2008 - 2009	PMGSY Road Harnaut - Jalgovind path	155.80	3.00	2.25	0.75	87.34	Surface Course / BT Stage
71	NPCC	Nalanda	Sarmera	BR2439	2006 - 2007	2 Nos. Link Roads of Sarmera to Bind Road	657.96	16.30	0.00	16.30	427.49	Maintenance
72	NPCC	Nalanda	Rajgir	BR2492	2007 - 2008	Link Road of Rajgir Chhabila Path - Miar Tilaya Village	344.77	10.30	0.00	10.30	126.12	Completed
73	NPCC	Nalanda	Ben	BR2469	2008 - 2009	Kosnara Mod - Mari via Marsua	230.25	6.25	4.50	1.75	384.19	Surface Course / BT Stage
74	NPCC	Patna	Paliganj	BR2672	2007 - 2008	Link Roads of Arwal - Jahanabad Road	115.40	2.93	0.00	2.93	15.62	-
75	NPCC	Patna	Paliganj	BR2681	2007 - 2008	Akbar Pur - Bola Village	200.70	4.95	0.00	4.95	45.14	-
76	NPCC	Patna	Patna Sadar	BR26153	2008 - 2009	Agarkuan - Kothia Road Via Mohamadpur	119.47	3.30	0.00	3.30	72.82	-
77	NPCC	Patna	Fatuhan	BR26187	2008 - 2009	Dumri Daulatpur - Bhikhua PMGSY Road	47.83	1.00	0.00	1.00	8.81	Subbase / GSB Stage

Sr. No.	Name of Central Agency	District Name	Block Name	Package No.	Sanctioned Year	Road Name / Bridge Name	Sanction Cost	Road Length (Kms)	Road Length Completed Till Date	Balance Length	Expenditure Till Date	Stage of Progress
78	NPCC	Rohtas	Kochas	BR2889	2007 - 2008	Sasaram- Chausa Road - Barhari	331.59	9.83	0.00	9.83	70.61	-
79	NHPC	Vaishali	Lalganj	BR3618	2006 - 2007	Ghataro - Anwarpur (L043, L044)	296.81	7.80	0.00	7.80	216.41	No Progress Entry
80	NHPC	Vaishali	Goroul	BR36R096	2007 - 2008	Turki Bedo - Rajkhand -from ch 0.00 to 5.75	324.27	5.75	0.00	5.75	0.00	No Progress Entry
81	NHPC	Vaishali	Mahua	BR36WB27	2007 - 2008	Kadhio Badhra Near RCC Culvert - Chak Dumari Path	106.01	2.47	0.00	2.47	0.00	No Progress Entry
82	NHPC	Vaishali	Rajapakar	BR36WB28	2007 - 2008	Etwar Bazar - Makhdumpur Hat Banbira Path	215.88	5.28	0.00	5.28	1.32	No Progress Entry
83	NHPC	Vaishali	Rajapakar	BR36WB29	2007 - 2008	Rani Pokhar - Rampur Ratnakar	211.81	5.33	0.00	5.33	0.00	No Progress Entry
84	NHPC	Vaishali	Rajapakar	BR36WB17	2007 - 2008	NH 103 Bahleemath - Banarsi Path via harpur chowk	203.43	4.36	0.00	4.36	0.00	No Progress Entry
85	NHPC	Vaishali	Sahdai Bujurg	BR36R093	2007 - 2008	Mamsai Mahampur - Rampur Khairi Via Rampur PMGSY Road	141.77	2.97	0.00	2.97	0.00	No Progress Entry
86	NHPC	Vaishali	Bhagwanpur	BR36107	2008 - 2009	Shital Bhakurahr - Kaladas	138.33	2.90	0.00	2.90	76.44	No Progress Entry
87	NHPC	Vaishali	Hajipur	BR36114A	2008 - 2009	Balwa Khurd - Izra St. Paul School	200.56	4.00	0.00	4.00	119.44	No Progress Entry
88	NHPC	Vaishali	Hajipur	BR36114B	2008 - 2009	Dharam Gachi - Izra	55.57	0.80	0.00	0.80	15.86	No Progress Entry
89	IRCON	Gaya	Atri	BR1225	2007 - 2008	KHIJIR SARAI RAJGIR RD - CHIRIYAWAN	67.19	1.70	0.00	1.70	0.00	Sanctioned
90	IRCON	Gaya	Atri	BR1225	2007 - 2008	KHIJIR SARAI RAJGIR RD - PIYAR	182.53	5.50	0.00	5.50	7.67	Sanctioned
						Grand Total	21516.05	518.10	24.92	493.18	2850.70	

परिशिष्ट-II

Progress of PMGSY works executed by NEAs in Bihar (as per OMMAS)

As on 16.02.2019

Sl. No.	Name of Agency	Completed up to 16 Feb. 2019		Completed up to January 2014		Completed roads within 5 year routine maintenance	
		Net No. of Road Works	Total Length of Road Works Completed (in km)	Net No. of Road Works	Total Length of Road Works Completed (in km)	Net No. of Road Works	Total Length of Road Works Completed (in km)
1	NBCC	609	4055.554	594	3934.979	15	120.575
2	CPWD	278	1389.118	230	1006.628	48	382.49
3	NPCC	648	3667.428	571	3276.664	77	390.764
4	NHPC	753	2954.038	727	2829.987	26	124.051
5	IRCON	459	2500.531	452	2458.251	7	42.28
	Grand Total	2747	14566.669	2574	13506.509	173	1060.16

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 596-571+10-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>